

Утверждаю
 Директор МКОУ «Узинская ООШ»
 Блинов А.В.
 приказ № 05-од от 25.01.2022

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» МКОУ «Узинская ООШ»

№, п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2022 г.)				
1	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка Роста»: - Положений о создании Центра; - локальных актов о функциональных обязанностях руководителя Центра и педагогов; - приказы по созданию рабочей группы по созданию и функционированию Центра.		Январь, 2022	Директор школы, руководитель Центра
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка Роста»	Разработан и утвержден план реализации проекта	Февраль, 2022	Руководитель Центра
3	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального и регионального оператора; инструкции, методические пособия, видеоматериалы и др.	Рассмотрены методические рекомендации Федерального оператора	постоянно	Рабочая группа
4	Разработка дизайн – проекта Центра «Точка роста»	Разработан дизайн кабинетов физики, химии и биологии	Февраль, 2022	Директор школы, раб. группа
5	Создание Интернет страницы на сайте школы	Ссылка на сайте школы	Февраль, 2022	Руководитель Центра, ответственный за сайт
6	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Документация: смета, контракты	2 квартал 2022	Директор школы
7	Подготовка документации для проведения конкурсных	Смета	2 квартал 2022	Директор школы

	процедур ремонта помещений для Центра «Точка роста» и согласование с Главой района		Контракт	2 квартал 2022	Директор школы
8	Заключение государственных (муниципальных) контрактов на поставку оборудования и ремонту помещений				
9	Разработка направлений и плана работы Центра «Точка роста»		План работы Центра	Апрель - май, 2022	Руководитель Центра, зам. директора по УВР
10	Разработка планов и программ внеурочной деятельности		Рабочие программы	Май - июль, 2022	Зам. директора по УВР, педагоги
11	Разработка медиаплана		План, ссылка на сайт	Февраль, 2022	Руководитель Центра
12	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования		Внесены изменения в программы	Май - июль, 2022	Администрация школы
13	Анализ материально-технической базы предметов физики, химии и биологии и выбор варианта оборудования согласно методических рекомендаций		Составлен список оборудования	Январь, 2022	Учителя физики, биологии, химии
14	Приведение материально - технической базы в соответствии с требованиями (проведение ремонта и установка оборудования)			Июль-август, 2022	Директор школы, учителя физики, биологии, химии
15	Заключение соглашений с другими «Точками роста» и образовательными учреждениями		Договоры	Август, 2022	Директор школы
16	Проведение стратегических сессий по обмену опытом Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»		Заседания по обмену опытом	Октябрь - май 2022-2023 гг.	Зам. директора по УВР, руководитель Центра
17	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста».		1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста» МКОУ «Узинская ООП. 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных	Август, 2022- 2024 гг.	Педагоги центра образования

	программ			
18	Методическое тематическое совещание «Реализация проектной деятельности, используя ресурсы Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста».	Анализ обеспечения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста».	апрель-май, 2022 г.	Зам. директора по УВР
19	Педагогические советы «Освоение интернет-платформ, различные способы дистанционной работы с обучающимися», «Применение цифровых технологий в исследовательской и творческой деятельности обучающихся».	Организация участия педагогических работников Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста» в Центре. (Протокола педсоветов)	2, 3 семестр 2023 г.	Зам. директора по УВР, Руководитель Центра образования
20	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста».	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Узинская ООШ»	август, 2022 г.	Зам. директора по УВР, руководитель Центра
21	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Узинская ООШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучного и технологического направления «Точка роста»	сентябрь, 2022	Директор школы, зам. директора по УВР, руководитель Центра

22	Утверждение основных минимальных индикаторов и показателей по созданию и функционированию центров естественнонаучной и технологической направленности	Разработаны основные показатели мониторинга создания и функционирования ЦР; издан приказ	июнь, 2022	Директор школы
23	Утверждение графика производства работы по созданию Центра	Утвержден график работы	май, 2022	Директор школы
24	Торжественное открытие Центра образования в единый день открытия	1. Организация и проведение торжественного открытия Центра. Проведение мастер - классов.	сентябрь, 2022	Руководитель Центра, Зам.директора по ВР Педагоги доп. образования.
Организационно - исполнительный этап (сентябрь 2022-2025 г.)				
1	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в СМИ, на сайте школы	Информация на сайте школы	постоянно	Руководитель Центра
2	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Получение свидетельств	1 раз в 3 года	Педагоги, зам. директора по УВР
3	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального, республиканского и муниципального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Свидетельства	постоянно	Педагоги, администрация школы
4	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной, исследовательской деятельности	Свидетельства, грамоты	постоянно	Педагоги
5	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях в грантах	Свидетельства, грамоты	постоянно	Педагоги
6	Организация участия педагогов в региональных, муниципальных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высоко оснащённых ученико-местах	Свидетельства, сертификаты	постоянно	Педагоги, руководитель Центра
7	Разработка и совершенствование рабочих программ по предметам, элективным и факультативным курсам	Переработаны раб. программы	постоянно	Педагоги
8	Совершенствование методики использования современного оборудования	Разработаны мет. рекомендации	постоянно	Педагоги
9	Разработка различных курсов для населения (по заявкам населения)	Курсы	постоянно	Руководитель центра

10	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Мониторинг	ежеквартально	Рабочая группа, руководитель Центра
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Узинская ООШ»	Приказы по зачислению детей в ТР	ежегодно	Зам. директора по УВР, руководитель Центра
12	Разработка программ профильного направления	Разработаны программы профиля	сентябрь, 2022	педагоги
Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)				
1	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах естественно-научной и технологической направленности	Дипломы, грамоты, сертификаты	май, 2026	зам. директора по УВР
2	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Наличие проектов	апрель, 2026	зам. директора по УВР
3	Оценка прохождения педагогами курсовой подготовки	Свидетельства о прохождении курсов	март, 2026	зам. директора по УВР
4	Оценка эффективности дополнительного образования	Доклад	август, 2026	педагог - организатор
5	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта по ключевым вопросам проекта	Публикации, участие в конкурсах	в течение года	зам. директора по УВР, руководитель Центра
6	Итоговое заключение о реализации Проекта по функционированию «Точки роста»	Открытый информационно-аналитический доклад	август, 2026	руководитель Центра
7	Определение основных направлений дальнейшего развития проекта		Август, 2026	директор школы, руководитель Центра